



Nieuwsbrief N605 Randweg Boekel

Juni 2020

Provincie Noord-Brabant

Over Randweg Boekel

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Boekel aan de aanleg van een nieuwe randweg om Boekel. Deze weg moet de overlast van doorgaand verkeer in de kern van Boekel oplossen.

De voorbereidingen voor de aanleg van de Randweg Boekel verlopen gestaag. In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over wat er tot nu toe aan voorbereidend werk is gedaan en wat er de komende periode wordt gedaan. Immers: na de zomervakantie start aannemer Dura Vermeer Infra daadwerkelijk met de aanleg van de randweg.

Deze nieuwsbrief is één van de middelen om u op de hoogte te houden. Ook leest u meer over het project op de website www.brabant.nl/randwegboekel. In de uitvoeringsfase zal de aannemer een bouwapp inzetten voor actuele (detail-)informatie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De afgelopen periode is de aannemer met name bezig geweest met het verder uitwerken van het ontwerp, het aanvragen van de benodigde vergunningen en het opstellen van diverse uitvoeringsplannen. Om het tracé van de randweg vrij te krijgen zijn inmiddels 2 woningen en een sleufsilo gesloopt en op de meeste locaties zijn de bomen gerooid. Door de leidingbeheerders/nutsbedrijven zijn op een aantal locaties de kabels en leidingen verlegd.



Wat gaan we de komende periode doen?

In de periode tot aan de zomervakantie treft de aannemer de laatste voorbereidingen en zullen er nog wat onderzoeken (o.a. archeologisch) in het veld moeten plaatsvinden. Omdat de werkvolgorde/fasering zo goed als definitief is worden op dit moment de plannen m.b.t. tijdelijke verkeersmaatregelen verder uitgewerkt.


Uitvoeringsvolgorde/werkplanning

Hieronder is in hoofdlijnen de uitvoeringsvolgorde uiteengezet:

Welke werkzaamheden?	Wanneer
1. Aanleg rotonde Erpseweg	augustus 2020 – oktober 2020
2. Aanleg rotonde Molenstraat	oktober 2020 – december 2020
3. Aanleg randweg in 't vrije veld aan de noord- en zuidzijde van de Erpseweg	september 2020 – mei 2021
4. Aanleg rotonde De Vlonder	november 2020 – februari 2021
5. Aanleg rotonde Gemertseweg	maart 2021 – april 2021
6. Realiseren aansluitingen rotonde Molenstraat aan de N605	april 2021 – mei 2021
7. Realiseren aansluitingen rotonde Gemertseweg aan de N605	april 2021 – mei 2021

Het realiseren van de aansluitingen aan de bestaande N605 is gepland in twee weekenden in het voorjaar van 2021. Ten tijde van deze werkzaamheden worden grootschaliger verkeersomleidingen rondom de kern Boekel en omgeving ingesteld.

In onderstaand overzicht is de planning visueel weergegeven:



Bouwverkeer

Voor de werkzaamheden is aan- en afvoer van bouwmaterialen nodig. Om de dorpskern van Boekel zoveel mogelijk te ontlasten, rijdt het bouwverkeer direct bij aanvang over de nieuw aangelegde rotondes bij de Erpseweg en de Molenakker het werktein in.

Informatiebijeenkomst 17 augustus a.s.

Na de bouwvak start de werkelijke aanleg van de Randweg Boekel. Aannemer Dura Vermeer praat u voorafgaand aan de werkzaamheden graag bij over onder meer het ontwerp, de planning en de werkwijze. Hiervoor is op maandag 17 augustus aanstaande, tussen 17.00 en 19.00 uur, een informatiebijeenkomst gepland in zaal Nia Domo (St. Agathaplein 6).

Vanwege het coronavirus bekijken we nog in welke vorm we dat exact gaan doen. We gaan er op dit moment van uit dat en we volgens een goedgekeurd veiligheidsprotocol deze bijeenkomst kunnen organiseren. Mocht blijken dat deze bijeenkomst door de dan geldende RIVM-richtlijnen niet kan doorgaan, dan zal de aannemer de presentatie op de projectwebsite zetten en op aanvraag de presentatie mondeling toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Voor mensen die vanwege gezondheidsrisico's niet bij de bijeenkomst op 17 augustus aanwezig kunnen zijn zal de aannemer eveneens op aanvraag telefonisch of via Skype een mondelinge toelichting geven en eveneens vragen beantwoorden. Medio eind juli 2020 volgt, o.a. in de volgende nieuwsbrief en via het huis-aan-huis blad, meer informatie over de vorm van de informatiebijeenkomst.

Contactpersoon Dura Vermeer

Randweg Boekel wordt aangelegd door aannemer Dura Vermeer. Namens Dura Vermeer Infra is omgevingsmanager Joost Hermans aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten die direct met de aanleg van de randweg te maken hebben. Joost is tevens degene die contact opneemt met betrokkenen. Joost is telefonisch te bereiken op nr. 073 - 528 89 50 / 06 - 24 17 07 54 of via e-mail :

j.hermans@duravermeer.nl

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project N605 Randweg Boekel

Secretariaat

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Contact

Dura Vermeer
Joost Hermans
omgevingsmanager
j.hermans@duravermeer.nl
073 528 89 50

Provincie Noord-Brabant
Omgevingsmanager
Jeroen van Bremen
randwegboekel@brabant.nl
073 681 28 12

www.brabant.nl/randwegboekel

Redactie

Provincie Noord-Brabant

Opmaak

Studio Van Elten